Приложение №1
к приказу  по школе
от 22.09.2011 № 201
План по реализации мероприятий по модернизации общего образования

МОУ «Школа №1» в 2011 году

	№
	Мероприятия
	Сроки

исполнения
	Результат реализации мероприятий

	1. Организационно-управленческое, нормативное и методическое обеспечение

	1.1.
	Разработка и утверждение  Плана по реализации мероприятий по модернизации общего образования в ОУ
	Август
	План по реализации мероприятий по модернизации общего образования в ОУ

	1.2.
	Обсуждение положений проекта модернизации региональной системы общего образования на августовском педагогическом совета.
	Август
	Решение августовского педагогического  совещаний

	1.3.
	Обсуждение положений проекта модернизации региональной системы общего образования на заседаниях школьных методических объединений.
	Сентябрь
	Протоколы заседаний школьных методических объединений.

	1.4.
	Внесение изменений в Положение об оплате труда работников ОУ
	Сентябрь
	Постановление Администрации городского округа Балашиха о внесении изменений в Положение об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений городского округа Балашиха.

	1.5.
	Проведение заседания Методического совета по вопросам модернизации образования.
	Сентябрь
	Протокол заседания.

	1.6.
	Проведение собеседований с руководителями ШМО по вопросам  повышения уровня заработной платы учителям.
	Сентябрь –октябрь
	Анализ ситуации начисления базовой и стимулирующей частей ФОТ общеобразовательных учреждений, дифференциации оплаты труда учителей школ.

	1.7.
	Внедрение рекомендаций Министерства образования Московской области по системе оплаты труда учителей, обеспечивающей  стимулирование качества работы и профессиональное развитие  учителей (включая вопросы оценки качества работы учителей, использования результатов оценки при распределении стимулирующей части фонда оплаты труда, участие управляющих советов в распределении стимулирующей части фонда оплаты труда).

	Сентябрь –октябрь
	Внесение изменений в локальные акты общеобразовательных учреждений по оплате труда учителей, обеспечивающих  стимулирование качества работы и профессиональное развитие  учителей.

	1.8.
	Внедрение в систему планирования деятельности ОУ методических рекомендаций Министерства образования Московской области по разработке проекта перспективного развития школы на основе Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», учитывающих задачи и приоритеты реализации мероприятий по модернизации общего образования.
	Сентябрь –октябрь
	Проекты перспективного развития ОУ на основе Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», учитывающих задачи и приоритеты реализации мероприятий по модернизации общего образования.

	1.9.
	Подготовка перечня школ, демонстрирующих низкие результаты деятельности, в целях оказания им поддержки в разработке и реализации  проектов перспективного развития через  включение в сетевое взаимодействие.
	Сентябрь –октябрь
	Перечень школ, демонстрирующих низкие результаты деятельности.

	1.10.
	Разработка планов аттестации учителей, повышения квалификации учителей, заместителей  и руководителя, привлечения молодых специалистов и 

обсуждение этих планов с общественностью.
	Сентябрь –октябрь
	Планы аттестации учителей, повышения квалификации учителей заместителей  и руководителя, привлечения молодых педагогов.

	1.12.
	Участие в совещаниях Управления по образованию по реализации мероприятий по модернизации общего образования.
	Сентябрь –декабрь
	Ознакомление руководителей ШМО с материалами совещаний.

	1.13.
	Проведение методических мероприятий  по введению ФГОС.
	Сентябрь-декабрь
	План методического сопровождения введения ФГОС.

	1.14.
	Организация деятельности с молодыми

специалистами  в рамках проведения «Школы молодого специалиста».
	Сентябрь –декабрь
	План работы «Школы молодого специалиста».

	1.15.
	Инвентаризация материально-технического состояния ОУ для определения объемов работ и необходимых ресурсов для реализации мероприятий по модернизации общего образования.
	Сентябрь –декабрь
	Определение объема работ и необходимых ресурсов для реализации мероприятий по модернизации общего образования.

	1.16.
	Разработка ОУ энергосберегающих мероприятий на 2012-2013 годы.
	Октябрь – ноябрь
	Планы энергосберегающих мероприятий ОУ

	1.17.
	Подготовка и представление в Управление по образованию   отчета по реализации мероприятий по модернизации общего образования в 2011 году.
	Октябрь, декабрь
	Отчет о реализации мероприятий по модернизации общего образования за III квартал 2011 года и за 2011 год.

	1.18.
	Комплексная оценка реализации мероприятий по модернизации общего образования с подготовкой аналитического отчета.
	Декабрь
	Аналитическая справка о реализации мероприятий по модернизации общего образования.

	2. Информационное обеспечение


	2.1.
	Создание раздела «Модернизация региональных систем общего образования» на сайте школы.
	Сентябрь
	Открытие и регулярное обновление информационной страницы «Модернизация региональных систем общего образования»

	2.2.
	Информационное освещение реализации федерального проекта по модернизации региональных систем общего образования на сайте.

	Сентябрь –декабрь
	Материалы на сайте.

	2.3.
	Информирование педагогической и широкой общественности о задачах, ходе и результатах  реализации  мероприятий по модернизации общего образования 
	Сентябрь –декабрь
	Выступления на родительском собрании, УС.


	2.4.
	Информационно-разъяснительные мероприятия для учителей по содержанию пенсионной реформы, в том числе государственной программы софинансирования трудовой пенсии, в целях обеспечения максимальной доли учителей, участвующих в государственной программе софинансирования накопительной части трудовой пенсии.
	Сентябрь –декабрь
	Протокол общего собрания работников коллектива.


	3. Материально-техническое обеспечение, закупка и поставка оборудования

	3.1.
	Проведение мероприятий по  поставке оборудования и учебников  по ФГОС.
	Август - Сентябрь 
	Документация по поставкам

	3.2.
	Контроль за поставками оборудования
	Сентябрь – декабрь
	Отчеты о результатах поставок оборудования библиотекаря и зам. по АХЧ.

	4. Обучение кадров, аттестация

	4.1.
	Организация повышения квалификации учителей, заместителей, руководителей ОУ  для работы  в условиях введения  ФГОС начального общего образования.
	Август –декабрь 
	Планы повышения квалификации учителей, заместителей, руководителя ОУ.

	4.2.
	Организация повышения квалификации в рамках программы  «Система электронного мониторинга как инструмент повышения качества образования в условиях введения ФГОС».
	Август –ноябрь
	План повышения квалификации.

	4.3.
	Обучение оператора электронного мониторинга по вопросам мониторинга хода реализации  проекта модернизации общего образования.
	Сентябрь –ноябрь
	План обучения специалистов.

	4.4.
	Разработка плана  и организация работ по аттестации учителей в соответствии с новым порядком аттестации педагогических работников. 
	Август – сентябрь
	План по аттестации учителей в соответствии с новым порядком аттестации педагогических работников.

	4.5.
	Обновление персонифицированной базы данных с учетом данных  о педагогических  работниках, прошедших повышение квалификации для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами. 
	Август – декабрь
	Реестр педагогических  работников, прошедших повышение квалификации для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами

	4.6.
	Мониторинг внедрения системы наставничества  для молодых учителей, пришедших на работу в ОУ.
	Сентябрь – декабрь
	Аналитическая справка по внедрению системы наставничества  для молодых учителей.

	5. Мониторинг

	5.1.
	Участия ОУ  в системе электронного мониторинга модернизации общего образования. 
	Август –

декабрь
	Отчеты о результатах мониторинга.

	5.2.
	Проведение мониторинга динамики роста заработной платы учителей.
	Август –

декабрь
	Отчеты о результатах мониторинга.

	5.3.
	Проведение мониторинга локальных актов образовательных учреждений, определяющих порядок и критерии распределения стимулирующей части фонда оплаты труда.
	Сентябрь – декабрь
	Отчеты о результатах мониторинга.

	5.4.
	Проведение мониторинга участия управляющего совета ОУ в распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учителей ОУ
	Сентябрь – декабрь
	Отчеты о результатах мониторинга.

	5.5.
	Мониторинг закрепления и профессионального развития молодых учителей, пришедших на работу в ОУ 
	Сентябрь – декабрь
	Отчет о результатах мониторинга

	5.6.
	Проведение мониторинга введения ФГОС. 
	Сентябрь – декабрь
	Отчеты о результатах мониторинга.

	5.7.
	Мониторинг деятельности ОУ по ведению внутришкольного мониторинга в рамках внутришкольной системы оценки качества образования,  в т.ч. внеучебных достижений, в условиях введения ФГОС. 
	Сентябрь – декабрь
	Отчеты о результатах мониторинга.

	5.8.
	Проведение мониторинга организации процесса внеучебной деятельности обучающихся ОУ по ФГОС начального общего образования.
	Сентябрь – декабрь
	Отчеты о результатах мониторинга.

	5.9.
	Проведение мониторинга освоения средств бюджета Московской области, направленных на реализацию 10 часов внеурочной деятельности в ОУ.
	Сентябрь – декабрь
	Отчеты о результатах мониторинга.

	5.10.
	Проведение мониторинга потребления по всем видам топливно-энергетических ресурсов.
	Сентябрь – декабрь
	Отчеты о результатах мониторинга.

	5.11.
	Организация мониторинга поставок оборудования, его использования, обучения учителей работе на поставленном оборудовании.
	Сентябрь – декабрь
	Отчеты о результатах мониторинга.

	5.12.
	Проведение мониторинга освоения средств федерального бюджета и бюджета Московской области, направленных на реализацию мероприятий   мероприятий по модернизации общего образования.
	Октябрь –декабрь
	Отчеты о результатах мониторинга.


